
加賀市統合新病院建設事業　詳細スケジュール（基本設計） 2013.03.29
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統合新病院建設事業
全体工程
部分工程

調査・説明会等

病院（グループ長、班長）

設計調整会議

設計者
（山下設計、大林組）
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UP図修正 

内容確認 調整 

図面取りまとめ 

改善要望の確認 建物の骨格決定 改善基本設計とりまとめ ユースポイント① 

スタッフニーズの把握 

ユースポイント② 

各室計画確認 

ユースポイント③ 

各室設備計画確認 
基本設計図書とりまとめ 

推進室調整 
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配置計画決定 

建物全体規模決定 

改善基本設計プラン決定 

（ユースポイント図用平面図） 
各室間仕切り決定 

主要室の内観決定 

(仮決定） 

ユースポイント図決定 

設備・構造計画方針決定 

機器リスト 

（新規・移設）受領 

建物外観決定 

（仮決定） 

基本設計図書の確定、受領 

模型の確認 

部門・階層構成決定 
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PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4 PHASE 5 

配置計画 

・病院建物位置、建物出入口の位置、建物外形ライン 

・アプローチ（敷地出入口～建物出入口） 

・車寄せ計画 

・車両動線計画（特に救急動線） 

・駐車場計画（位置・台数） 

・看護師養成所の位置、建築面積（→後で調整可） 

建物全体規模 

・建築面積、延べ面積の確認（原則は提案時面積でFIX） 

部門・階層構成 

・部門面積FIX（全体面積を部門間で調整） 

・部門配置（階数・位置、隣接・近接関係） 

運用方針の検討→病院建物の方向性に影響するため 

改善基本設計 

・要望を反映したプランのFIX 

（部門内間仕切りも仮FIX←ユースポ

イント図作成のため） 

建物外観 

・外装の仮FIX 

←外観パース作成のため。今後は予

算内での調整可能。構造に影響する

変更は程度によっては不可。 

医療機器調査 

→ユースポイント図の作成に必要。 

各室間仕切り 

・部門ヒアリングにより各部門の間仕切りFIX 

（原則FIX、今後は予算内の微調整程度なら対応可能） 

建物内観 

・間仕切り決定→空間構成FIX→主要内観パース作成可能。

（ディテール、仕上げについては今後予算内での調整可

能。） 

・仕上げ、サイン、造作家具等の方向性仮FIX 

←パース作成のため 
 

ユースポイント図の決定 

・間仕切り＋設備プロットの決定 

設備・構造計画方針決定 

・実施設計に向けて設備・構造の計

画方針を決定。 

仕様書 

・設備スペック等の決定 

基本設計図書 

・基本設計完了時に設計者から提出

される成果物の確認・調整 

配置計画確認 

建物全体規模確認 

部門・階層構成確認 

ユースポイント図の 

発行前確認① 

ユースポイント図の 

発行前確認② 

仕様書決定 

2W 

設備・構造方針 

0.5W 

内容確認 

病院統合協議会（第１０回）資料２ 


