

令和元年度 P P D C A サイクル表

台帳番号 令和元年度 5 番 当初起案日 平成30年 2月15日

所 管 議会活性化特別委員会 担当者 職・氏名 主査 長 谷 博 史

サイクル	年 月 日	内 容 等
計画 Plan	30. 2. 15	<p>議会活性化特別委員会を開催し、次のとおり計画を決定</p> <p>誰が：議会活性化特別委員会ICT部会が</p> <p>いつ：平成30年度中に</p> <p>どこで：－</p> <p>何を：加賀市議会ホームページを</p> <p>なぜ(何のために)：レスポンス・ウェブ・デザイン対応(スマホ対応)と内容充実を併せて検討し、情報発信の強化に取り組むために</p> <p>どうする：リニューアルを進めていく</p>
手順・ 経過 Process	29. 11. 9	委員会を開催し、前任期の申し送り事項にある「ホームページのスマートフォン対応を進めること」を確認。次回、今後の検討項目を全議員から募集し、検討項目を整理していくことを決定。
	30. 1. 11	委員会を開催し、全議員から募集した検討項目を整理し、「ホームページのスマホ対応」を検討項目とすることを確認。
	30. 2. 15	委員会を開催し、前回の会議結果の確認を行い、「ホームページのスマホ対応」に向け検討していくことを決定。今後の具体的な検討方法については、ICTに強い委員を中心としたICT部会を設置し、部会で様々な方策等を委員会に提示しながら協議していくことを決定。
	30. 3. 2	ICT部会を開催し、現在使用しているホームページビルダーの最新版が「レスポンス・ウェブ・デザイン」に対応していることから、最新版に更新し、テストサイトを作成しており、今後、部会で確認作業をしていくことを確認。
	30. 3. 16	広報部会を開催し、ホームページのボタンをまとめるカテゴリーの整理や、バナーについて掲載する項目とその順番を確認。
実行 Do	30. 4. 1～ 30. 8. 6	<p>広報部会における確認項目についての作業を行う。</p> <p>スマートフォンへの対応などホームページリニューアル作業に取り組み、ホームページに関しては、リンクについてはリンク箇所が分かるようにマ</p>

		<p>ウマカーソルを乗せたときに色を変える、表示項目についてもバナーの整理を行うなど改善作業を行った。</p>
<p>検証 Check</p>	<p>30.9.11</p> <p>01.11.22</p>	<p>議会活性化特別委員会を開催し、進捗状況を確認。スマートフォンへの対応、表示項目の整理などのホームページの改善作業を進めることとした。平成31年度においても作業を継続する。</p> <p>議会活性化特別委員会を開催し、進捗状況を確認。スマートフォンへの対応などのホームページの改善作業を進めることとした。平成31年度においても作業を継続する。</p> <p>次年度(令和2年度)に継続</p>
<p>改善 Action</p>	<p>30.4.1</p> <p>~30.8.6</p>	