

「子育て応援ステーションかがっこネット開設」  
「楽しい遊び場」構想基本計画策定

今後のスケジュールについて



## 「子育て応援ステーションかがっこネット開設」までのスケジュール

時 期	項 目
8月24日	第2回健康福祉審議会こども分科会（専門部会からの経過報告等）
9月3日	開設記念講演会の実施
10月3日	子育て応援ステーションかがっこネット開設（加賀市保健センター併設）
11月初旬	第3回健康福祉審議会こども分科会（運営状況等について）
11月～3月	第4回健康福祉審議会こども分科会（運営状況、移転等について） <ul style="list-style-type: none"><li>・ 移転開設の広報等</li><li>・ 移転準備（備品、関係機器類等移動）</li><li>・ 病院跡施設の改修工事終了後、移転の予定（4月）</li></ul>
4月	・ 子育て応援ステーションかがっこネット及び保健センター【健康課】移転開設（病院跡施設）

## 「楽しい遊び場」構想基本計画策定までのスケジュール

時 期	項 目
8月24日	第2回健康福祉審議会こども分科会（専門部会からの経過報告等）
9月下旬	第4回専門部会（ゾーニング、遊具等の選定、基本計画案の内容等）
10月下旬	第5回専門部会（ゾーニング、遊具等の選定、基本計画案の決定、運営の手法等）
11月初旬	第3回健康福祉審議会こども分科会（専門部会からの報告等【最終】）
11月	実施設計費予算要求（市議会12月定例会）
12月～3月	第4回健康福祉審議会こども分科会 （主要事業報告等、今後の予定等について）