

「子育て世代包括支援センター」開設までのスケジュール

資料4-1

時 期	項 目
4月20日	第1回 健康福祉審議会こども分科会（専門部会の設置）
4月下旬	第1回専門部会（施設概要、現状把握、支援体制、先行事例等）
5月下旬	第2回専門部会（先進事例の報告等、支援体制の検討①）
6月下旬	第3回専門部会（支援体制の検討②、基調講演等の検討、全体まとめ）
8月	第2回健康福祉審議会こども分科会（専門部会からの報告）
9月	子育て世代包括支援センターの広報、基調講演会等の実施 設置条例（市議会9月定例会）
10月	子育て世代包括支援センター開設（加賀市保健センター併設）
11月～3月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 病院跡施設の改修工事終了後、移転の予定（12月以降） 第3回健康福祉審議会こども分科会（運営状況等について） <ul style="list-style-type: none"> ・ 12月補正予算要求 第4回健康福祉審議会こども分科会（運営状況、移転等について） <ul style="list-style-type: none"> ・ 移転準備（備品、関係機器購入等） ・ 移転の広報 ・ 引越移転

「楽しい遊び場」構想基本計画策定までのスケジュール

時 期	項 目
4月20日	第1回 健康福祉審議会こども分科会（専門部会の設置）
5月下旬	第1回専門部会（現状と課題、ニーズ等把握のためのグループ会議【保護者等による】）
6月下旬	第2回専門部会（コンセプト、遊びの種類、機能の整理、対象児童、グループ会議等）
8月	第3回専門部会（基本方針、候補地の選定、運営の手法、グループ会議等、ゾーニング、遊具等の選定、基本計画案の決定等） 第2回健康福祉審議会こども分科会（専門部会からの報告）
9月	実施設計費予算要求（市議会9月定例会）
11月～3月	第3回健康福祉審議会こども分科会（経過報告等について） ・ 本体工事費等 予算要求（市議会3月定例会） 第4回健康福祉審議会こども分科会（今後の予定等について）