

基本計画策定のスケジュール

| 時 期 | 項 目 |
|------------------------------------|---|
| 7 月 | 第 1 回 こども分科会 |
| 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 | 【審議事項】 <ul style="list-style-type: none">・ 再編に向けたこれまでの検討の経過とその内容・ 基礎データ(児童数の推移、耐震化、施設維持費 等)・ 課題の整理・ 保育の視点・ 再編基本計画に盛り込む内容 等 |
| 1 月 | 基本計画(案)の公表 |
| 2 月 | 基本計画(案)の答申 |
| 3 月 | パブリックコメントの実施、基本計画策定 |