

1 概要

金明、湖北、潮津の3つの保育園を再編した、新園を旧ソフトボール場に新築

(特徴的な機能等)

- ◇ 0・1歳児保育
- ◇ 医療的ケア児支援
- ◇ 子育て支援センター
- ◇ 太陽光発電 など

2 開園

令和3年4月

3 保育園名称

加賀市立スワトン保育園
潮津町ソ1番地2

※R2.12定例会で、保育園設置条例の一部改正可決

4 予定定員


0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	合計
6人	14人	20人	20人	20人	20人	100人

イメージ




加賀市立スワトン保育園について

○位置図



敷地面積	12,123.7㎡
建築面積	1,216.9㎡
延床面積	1,055.3㎡
階数／耐火種別	地上1階／耐火構造
最高高さ	7.975m
構造	鉄筋コンクリート造

○平面図



加賀市立スワトン保育園について

	~9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
建築工事	躯体	屋根・外壁・内装			外構・遊具	検査・引渡			
金明・湖北・潮津 (現園)		交流保育(随時)				旧園交流保育 お別れ遠足	新園交流保育 卒園式(各園) 閉園式(各園)		
新園						内見会 開園シュミレーション	清掃 備品移設	★入園式(4/3)	☆竣工式
保護者会		新役員選出	保護者会運営(会費・地域参加行事、閉園式等)						
市(子育て支援課)	新園名称公表	月例3園調整会議(進捗確認・保育目標・年間行事など)			条例改正		R3年度入園決定		3
		R3年度入園申込							

正面側（北側）



園庭側（東側）



(0歳児保育室)



(1歳児保育室)



(2歳児保育室)



(3~5歳児保育室)



屋内（子育て支援センター）



屋内（遊戯室）



片山津中学校前坂



保育園前カーブ

