

統合新病院建設基本計画 策定スケジュール(予定)

			平成24年											
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	医療提供体制推進委員会		第1回 組織会					第2回 中間報告		第3回 基本計画				
2	統合新病院建設部会		第1回 組織会	第2回	第3回		第4回	第5回		第6回				
3	専門部会	女性アドバイザー部会							第4回 中間報告	第5回 基本計画				
4		救急体制・病診連携部会	第1回 組織会	第2回	第3回		第4回	第5回		第6回				
5		看護師養成部会		第1回 組織会	第2回		第3回							
6	病院統合協議会	全体会	第1回 組織会	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回		
7		部門別グループ (4グループ22班)	各分門グループ別に検討(随時) 「①原案説明・意見聴取→②修正案提示・了承」を基本とする。											
8	庁内作業部会	保健医療福祉部会	第3回	第4回			第5回							
9		都市整備部会	都市計画関係、インフラ関係、土地利用関係について必要があれば随時開催											
10		跡地検討部会	跡地活用に関する情報収集や現状把握作業を行う											