

統合新病院建設基本計画 策定スケジュール(案)

役割		検査内容	平成24年														
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
1	医療提供体制推進委員会	・最高決定機関		● 第1回 組織会							● 第2回 中間報告		● 第3回 基本計画				
2	統合新病院建設部会	・病院建設について 【検討内容】 整備方針の確認 病院機能(病床数・診療科目等)の確認 医療機器、情報システム計画の検討 建設計画① (施設規模、配置計画、建物構成、構造計画) 建設計画② (設備計画、進入路計画、建設スケジュール)の検討		● 第1回 組織会 第6回までの予定確認	● 第2回	● 第3回	● 第4回	● 第5回	● 第6回								
			整備方針の確認 部門計画の中間報告 部門計画の最終確認・承認 基本計画(案)与条件書(案) 基本計画与条件書 建設計画①の検討・承認 建設計画②の検討・承認 建設計画①の検討・承認(予備) 建設計画②の検討・承認(予備) 医療機器の報告・承認 情報システムの報告・承認	病院建設まで継続して検討する													
3	女性アドバイザー部会	・女性の視点から提起・検討すべき項目について									● 第4回 中間報告		● 第5回 基本計画				
4	救急体制・病診連携部会	・2次救急体制について ・初期急病センターの併設について ・高次病院との連携について ・南加賀急病センターとの連携について ・近隣病院、診療所との連携について(医師会事務所併設についての検討)			● 第1回 組織会	● 第2回	● 第3回	● 第4回	● 第5回	● 第6回							
5	看護師養成部会	・看護師養成所について				● 第1回	● 第2回	● 第3回									
6	病院長協議会	・統合の全体計画の検討 【検討内容】 人員計画 組織統合計画 ・各部門別計画の調整		● 第1回 組織会	● 第2回	● 第3回	● 第4回	● 第5回	● 第6回	● 第7回	● 第8回	● 第9回	● 第10回				
			理念について 理念の確認・決定 運営アドバイザーボードからの意見聴取 各部門計画原案の確認 意見聴取フィードバック 承認 原案配布 原案説明・意見聴取 修正案の確認	病院統合まで継続して検討する													
7	部門別グループ (4グループ22班)	・各部門別計画の検討 【検討内容】 基本方針の検討 機能の検討 整備方針の検討															
8	庁内作業部会	・保健医療福祉部会 ・都市整備部会 ・跡地検討部会	市役所内関係課で随時検討会を開催														