

統合新病院建設部会 検討スケジュール

検討内容	検討時期
1. 基本理念	第1回 3月8日(木)
2. 統合新病院整備の基本方針	
3. 建築の基本コンセプト	
4. 部門別計画 4-1 外来部門 4-2 診療部門 4-3 病棟部門 4-4 管理部門 4-5 供給部門 4-6 共用動線 4-7 その他	第4回 5月22日(火)
5. 医療機器等整備計画	第5回 6月26日(火)
6. 医療情報システム計画	
7. 物品供給管理システム計画	
8. 建設計画 8-1 統合新病院の規模 8-2 配置計画 8-3 建物の構成	第2回 3月29日(木)
8-4 構造計画(耐震性、構造方式) 8-5 設備計画 8-6 交通計画 8-7 建設スケジュール	第3回 4月25日(水)

※第6回目【7月17日(火)】で基本計画決定。【予備日：第7回 8月28日(火)】