

統合新病院建設部会の検討状況について

第1回会議（平成24年3月8日） 加賀市役所 会議室301

- ・統合新病院建設部会の進め方について
- ・基本理念について
- ・統合新病院整備の基本方針について
- ・建築の基本コンセプト（案）について
- ・講話「(仮) 公立病院の成功の鍵」と題して〈毛呂委員〉

第2回会議（平成24年3月29日） 加賀市役所 会議室302

- ・第1回議題の確認及び承認
 - ① 基本理念（素案）について
 - ② 建築の基本コンセプト（案）について
- ・基本計画（案）の検討
 - 「8. 建設計画（案）」について
 - 8-1 統合新病院の規模
 - 8-2 配置計画
 - 8-3 建物の構成

第3回会議（平成24年4月25日） 加賀市役所 会議室302

- ・基本計画（案）の検討
 - 「8. 建設計画（案）」について
 - 8-4 構造計画（耐震性能、構造形式）
 - 8-5 設備計画
 - 8-6 交通計画
 - 8-7 建設スケジュール
- ・発注計画について【協議事項】

第4回会議（平成24年5月22日） 加賀市役所 会議室302

- ・基本計画（案）の検討
 - 「4. 部門別計画（案）」について

<今後の予定>

- 第5回会議（平成24年6月26日） 加賀市役所 会議室301【基本計画（素案）】
- 第6回会議（平成24年7月17日） 加賀市役所 会議室302【基本計画決定】
- 第7回会議（平成24年8月30日） 加賀市役所 会議室302【予備日】