



発 加 医 療 第 1 号
平成 27 年 4 月 21 日

大林・山下グループ
(代表企業) 株式会社大林組
金沢営業所
所長 近江 純一 様

加賀市長 宮 元 陸

統合新病院建設事業費に係る説明会（第2回）の確認内容の通知について

標記建設事業につきまして、円滑に遂行いただいていることに感謝申し上げます。
平成27年4月23日に開催いたします標記説明会を円滑に進行するため、加賀市から確認する内容を下記のとおり通知します。

記

1 プロポーザル時及び契約締結時における労務単価の将来予測について

- * 建設技能労働者に係る賃金の将来の変動は、平成24年10月のプロポーザル参加表明時、及び平成25年3月の契約締結時において、予測可能であったのではないかと。

2 労働者の雇用に伴い必要な経費の考え方について

- * 労働者の雇用に関して国が示している労務費（賃金）とその他人件費（必要経費）の関係について考え方を確認する。

3 プロポーザル時及び契約締結時における資材費の将来予測について

- * 全体工事費に占める資材費の割合はどれだけであるか。
- * 資材費については、前回の説明会において、「プロポーザル時と平成26年と比較して、材料によっては全部アップ率は違いますが、（中略）平均すれば、大体15%前後は上がってる」との発言があったが、その根拠等について説明を求める。

事務担当

加賀市役所
新病院・地域医療推進室
TEL: 0761-72-7822
FAX: 0761-72-7807
Mail: iryou@city.kaga.lg.jp