

社会資本総合整備計画書

(石川^い川^し県^か加^か賀^が市^し)

平成29年3月15日 提出
令和元年12月16日 提出 (第1回変更)
令和3年 1月 4日 提出 (第2回変更)

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成29年03月15日

計画の名称	加賀市の安全・安心な公園施設の整備（防災・安全）												
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	加賀市												
計画の目標	公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化が進んでいる都市公園の公園施設（遊具等）の改築を行い、地域の避難地となる都市公園の安全性を向上させるとともに、市民にとって安全で楽しい遊び場、憩いの場を提供する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	175	A	175	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29当初	H30末	R03末
1	・公園施設長寿命化計画に基づく公園遊戯施設の健全度判定で改築が必要であると判断された施設について、平成31年度末に改築を行った割合を増加させる。 公園遊戯施設の健全度の向上 施設改築実施率＝改築した公園数／改築が必要な公園数（18公園）	0%	83%	89%
2	・公園施設長寿命化計画に基づく公園施設（遊戯施設以外）の健全度判定で改築が必要であると判断された施設について、平成31年度末に改築を行った割合を増加させる。 公園施設の健全度の向上（遊戯施設以外） 施設改築実施率＝改築に着手した公園数／改築が必要な公園数（52公園）	0%	4%	6%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="checkbox"/>	定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/>	流域水循環計画を含む	<input type="checkbox"/>	地域再生計画を含む	<input type="checkbox"/>
加賀市長寿命化計画に基づき実施される要素事業：A12-001、A12-002												


A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H29	H30	H31	R02	R03					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	加賀市	直接	加賀市	-	-	加賀市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設、休養施設、管理施設の改築）、長寿命化計画（59箇所）	加賀市	■	■	■	■	■	158		策定済		
												長寿命化対策（136百万円）、長寿命化計画（22百万円）									
	A12-002	公園	一般	加賀市	直接	加賀市	-	-	加賀市都市公園安全・安心対策事業（5か年老朽）	健全度D判定等の緊要な対応が必要な公園施設の改築 N=2公園	加賀市					■	■	17		策定済	
												小計							175		
											合計								175		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H29	H30	R01	R02	
配分額 (a)	10	11	17	20	
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	10	11	17	20	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	0	
支払済額 (e)	10	11	17	12	
翌年度繰越額 (f)	0	0	0	8	
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	
不用額 (h=c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i=(g+h)/(c+d)) %	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

社会資本整備計画対象公園



凡例
A12-001 加賀市都市公園安全・安心対策事業
A12-002 加賀市都市公園安全・安心対策事業(5か年老朽)

事前評価チェックシート

計画の名称： 加賀市の安全・安心な公園施設の整備（防災・安全）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性	
1) 上位計画等と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性	
2) 地域の課題を踏まえて目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
1) 整備計画の目標と定量的指標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
2) 定量的指標の明瞭性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
3) 目標と事業内容との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
4) 事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みが妥当である。	○
III. 計画の実現可能性	
1) 円滑な事業執行の環境が整えられている。（事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性）	○
III. 計画の実現可能性	
2) 地元の機運がある。（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性）	○