

第 5 回

加賀市統合新病院建設計画検証委員会

資 料

平成26年2月24日

目 次


資料①	委員要望資料一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1
資料②	経営シミュレーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 2
資料③	統合新病院用地近隣の地価に関する資料・・・・・・・・・・・・・・・・	P 7
資料④	企業債のみで病院建設をした場合の事業計画に関する資料・・・・・・・・	P 8
資料⑤	市民病院現地建替えに関する資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P10
資料⑥	加賀市統合新病院建設計画検証委員会 開催日程について・・・・・・・・	P13

【別冊】 加賀市統合病院建設計画に関する意見（素案）

委員要望資料一覧

・第5回委員会 議事(1) 資料

資料番号	要望資料	要 旨
資料②	経営シミュレーション	第3回委員会追加資料 長期修繕計画、最低限の医師数を反映したもの。
資料③	統合新病院用地近隣の地価に関する資料	第4回委員会追加資料 近隣の土地の相場。
資料④	後年度に建設した場合の病院規模に関する資料	第4回委員会追加資料 自己資金が同額程度で後年度に病院建設した場合の規模。
資料⑤	市民病院現地建替えに関する資料	第3回、第4回委員会追加資料 停電の与える影響、手術室について、市民病院の建替えスペースについて。



【収支計画】常勤医師33人から36人までゆるやかに増加すると仮定

(単位:百万円)	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目	12年目	13年目	14年目	15年目	16年目	17年目	18年目	19年目	20年目	21年目	22年目	23年目	24年目	25年目	26年目	27年目	28年目	29年目	30年目	
	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	40年度	41年度	42年度	43年度	44年度	45年度	46年度	47年度	48年度	49年度	50年度	51年度	52年度	53年度	54年度	55年度	56年度	57年度	
医業収益	5,346	5,516	5,542	5,566	5,735	5,757	5,926	5,947	5,967	5,986	6,004	6,004	6,003	6,003	6,003	6,002	6,002	6,002	6,001	6,001	6,001	6,001	6,001	6,000	6,000	5,991	5,983	5,975	5,967	5,960	
(1)入院収益	3,208	3,322	3,337	3,352	3,466	3,480	3,593	3,606	3,618	3,630	3,641	3,635	3,628	3,622	3,616	3,611	3,605	3,596	3,591	3,587	3,582	3,578	3,578	3,575	3,571	3,562	3,554	3,546	3,538	3,531	
(2)外来収益	1,944	2,000	2,010	2,019	2,075	2,083	2,139	2,147	2,154	2,162	2,168	2,175	2,181	2,187	2,192	2,197	2,202	2,207	2,212	2,216	2,220	2,224	2,228	2,231	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235		
(3)他会計負担金	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
(4)その他医業収益	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	
医業費用	6,262	6,331	6,302	6,310	6,403	6,361	6,292	6,273	6,323	6,371	6,467	6,464	6,463	6,460	6,457	6,410	6,284	6,304	6,317	6,330	6,407	6,393	6,389	6,381	6,376	6,349	6,315	6,324	6,333	6,342	
(1)給与	3,518	3,553	3,569	3,585	3,618	3,632	3,664	3,677	3,689	3,701	3,713	3,724	3,734	3,744	3,754	3,763	3,772	3,780	3,788	3,796	3,803	3,810	3,816	3,823	3,829	3,829	3,829	3,829	3,829	3,829	
(2)材料費	1,100	1,135	1,140	1,145	1,180	1,185	1,220	1,224	1,228	1,232	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,233	1,231	1,230	1,228	1,226	
(3)経費	762	786	790	793	817	821	845	848	850	853	856	856	856	856	856	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	854	853	852	850	849	
(4)減価償却費	857	831	776	761	761	696	536	496	527	557	635	621	610	597	585	528	394	405	411	416	485	464	454	440	429	405	374	385	397	409	
新病院	593	593	593	593	615	568	422	389	426	460	539	528	517	505	493	437	302	314	326	339	415	398	388	373	363	342	319	331	343	355	
旧病院	263	237	183	167	146	128	113	107	101	97	96	94	93	92	92	92	91	91	84	76	70	66	66	66	65	63	54	54	54	54	
(5)資産減耗費	12	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
(6)研究研修費	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
医業利益	▲916	▲815	▲760	▲745	▲668	▲603	▲365	▲326	▲356	▲385	▲463	▲460	▲460	▲457	▲455	▲408	▲282	▲302	▲316	▲329	▲406	▲392	▲389	▲380	▲376	▲358	▲332	▲349	▲366	▲382	
医業外収益	1,126	1,097	1,041	1,021	1,004	948	835	797	802	806	842	832	822	812	801	767	664	667	665	708	696	688	678	668	661	642	645	648	651		
(1)受取利息及び配当金	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
(2)補助金	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
(3)他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4)他会計負担金	494	483	471	460	450	441	433	424	415	406	402	400	396	392	388	392	388	386	382	379	387	386	383	380	376	380	377	374	371	369	
(5)長期前受金戻入	584	564	520	510	503	455	350	320	334	347	386	379	373	366	360	322	222	228	231	233	268	257	252	245	239	227	212	218	223	229	
新病院	214	214	214	214	214	193	150	133	133	133	133	133	133	133	133	112	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
旧病院	96	84	49	45	30	21	15	12	9	6	5	3	3	3	3	3	3	3	4	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2		
(6)その他医業外収益	37	39	39	39	40	40	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
(7)雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医業外費用	402	381	357	335	316	294	269	254	238	222	223	216	208	199	188	184	178	174	169	164	187	184	176	168	159	163	158	153	149	145	
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	306	285	261	239	218	200	184	166	148	130	123	118	111	103	94	102	95	91	84	78	93	91	84	78	71	79	73	67	61	56	
新病院	144	143	138	134	128	125	123	120	118	113	113	111	104	97	89	99	93	89	83	78	93	91	84	78	71	79	73	67	61	56	
旧病院	162	142	123	105	90	75	61	46	30	17	10	7	7	6	5	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2)患者外給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(3)雑支出	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	
(4)繰延勘定償却	33	33	33	33	34	31	22	24	27	29	36	35	34	32	30	18	20	21	22	23	31	29	28	27	25	20	22	23	24	25	
医業外損益	724	716	683	685	688	653	566	543	564	584	619	615	614	613	613	583	486	492	498	501	521	513	513	510	509	498	484	492	499	506	
経常損益	▲192	▲99	▲77	▲59	20	50	201	218	208	199	156	155	154	156	159	175	204	190	182	173	115	121	124	129	133	140	152	143	134	124	
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
当期純損益	▲196	▲102	▲80	▲63	17	47	198	215	205	196	153	152	151	153	155	172	200	187	179	169	112	118	121	126	130	137	149	140	130	121	
(経営指標)																															
医業収支比率	85.4%	87.1%	87.9%	88.2%	89.6%	90.5%	94.2%	94.8%	94.4%	94.0%	92.8%	92.9%	92.9%	92.9%	93.0%	93.6%	95.5%	95.2%	95.0%	94.8%	93.7%	93.9%	93.9%	94.0%	94.1%	94.4%	94.7%	94.5%	94.2%	94.0%	
経常収支比率	97.1%	98.5%	98.8%	99.1%	100.3%	100.8%	103.1%	103.3%	103.2%	102.3%	102.3%	102.3%	102.3%	102.4%	102.5%	102.7%	102.8%	102.9%	102.8%	102.7%	101.7%	101.8%	101.9%	102.0%	102.0%	102.2%	102.4%	102.2%	102.1%	101.9%	
職員給与費比率	65.8%	64.4%	64.4%	64.4%	63.1%	63.1%	61.8%	61.8%	61.8%	61.8%	61.8%	62.0%	62.2%	62.4%	62.5%	62.7%	62.8%	63.0%	63.1%	63.2%	63.4%	63.5%	63.6%	63.7%	63.8%	63.9%	64.0%	64.1%	64.2%	64.2%	
材料費比率	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	20.6%	
経費比率	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	
減価償却費比率	16.0%	15.1%	14.0%	13.7%	13.3%	12.1%	9.0%	8.3%	8.8%	9.3%	10.6%	10.3%	10.2%	9.9%	9.7%	8.8%	6.6%	6.7%	6.8%	6.9%	8.1%	7.7%	7.6%	7.3%	7.1%	6.8%	6.2%	6.5%	6.7%	6.9%	
(資本的収支)																															
資本的収入	353	512	530	482	642	597	621	693	769	708	845	451	509	502	495	547	506	508	515	502	770	439	471	463	457	541	498	479	469	382	
(1)企業債	0	0	0	0	143	209	209	209	209	209	473	143	143	143	143	209	209	209	209	209	473	143	143	143	143	209	209	209	209	143	
(2)																															

収支計画策定の前提条件

1. 医業収益

入院収益	医師一人当たり入院収益(年)	97,208 千円	地方公営企業年鑑(平成23年度版)により、公立病院(指定管理のぞく)の医師1人あたりの平均収益を計算した
外来収益	医師一人当たり外来収益(年)	46,617 千円	

入院収益は 常勤医師数×医師一人当たり収益 として計算する。
 外来収益は (常勤医師数+非常勤医師数(常勤換算))×医師一人当たり収益 として計算する。

常勤医師は統合時33人が新病院に勤務し、段階的に36人まで増加するものとする。
 非常勤医師は平成24年度末の非常勤医師(常勤換算)と同数が勤務するものとする。

(人)	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
常勤医師数	33	34	34	34	35	35	36	36	36	36
非常勤医師数 (常勤換算)	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7

収益を毎年0.5%増で設定するが、将来の伸び率を年率5%ずつ割引く。

他会計負担金

救急医療の確保に要する経費としてHCU10床に対して設定する。

その他医業収益

特別療養環境料収益は0円とし、両病院の5年間の「その他医業収益」平均から両病院の特別療養環境料収益を差し引いた金額を新病院のその他医業収益(公衆衛生活動収益、医療相談収益、受託検査施設利用収益、その他医業収益)のベースとする。
 ベースの金額(107,575千円)に、将来受診者の増加が見込まれる、人間ドック、一般健診、特定健診の増収分(34,052千円)を加えた額で固定する

2. 医業費用

給与費

人員数は、両病院の人員を足し合わせた人数から5%を減じた人数とする。ただし、医師数については上記医業収益の算定に用いた人数とする。

上記人員数と給与単価から給与費を算定。
 給与単価は加賀市民病院の24年度実績から算定。
 給与・手当・賃金・報酬・法定福利費までを給与単価とし、退職給付引当金は年間1.2億円に対して、退職金支払い額年間1.2億円で設定。(新病院切り替え時の退職金は現病院の支出に反映)
 ベースアップを毎年0.5%増で設定するが、医業収益設定同様に、将来の伸び率を年率5%ずつ割引く。

材料費

加賀市民病院の材料費率の過去5年間の平均は21.2%、山中温泉医療センターは12.3%である。

新病院は急性期病院としての機能を強化するため、加賀市民病院の材料費比率は減少傾向にあり、消費税増税の影響も加味し3か年平均の20.6%(比率固定)とする。

経費

過去5か年の医業収益比率の平均を基本とするが、消費税増税分と2病院重複経費分の減を加味し0.5ポイント下げて設定する。

減価償却費

新病院の建設費、情報システム費、機器等の予算額から投資額を設定して償却する。
 現2病院分は実績値により償却する。

資産減耗費

除却損とたな卸し資産減耗費で構成される。初年度に除却損の発生が予想されるが、発生額の予測が難しいため、両病院の過去5年の収益比率の平均に設定する。

研究研修費

両病院の給与費に応じた比率の過去5年の実績の平均(0.4%)に設定する。

3. 医業外収益、特別利益

受取利息及び配当金 過去5年の実績値の平均で設定する。

補助金	山中温泉医療センターは指定管理であるので、加賀市民病院分のみ参考にする。平成21年度から増額されているため、21年度から24年度の実績値の平均で設定する。
他会計補助金	過去4年間で実績がないことから計上しない。
他会計負担金	基礎年金拠出金に係る公的負担、小児医療、高度医療、リハビリテーション医療、周産期医療、医師及び看護師等の研究研修、児童手当及び子ども手当経費、時間外診療輪番医に要する経費等を設定する。また、企業債償還利息に要する経費の2分の1を設定する。
長期前受金戻入	新公会計制度に則り、固定資産の取得をまかなう補助金等の金額分について、長期前受金戻入として各年度に割り振る。
その他医業外収益	有価証券売却益、不用品売却益、財産貸付収益は公立病院では僅少であろうから、大半が使用料収入と推察されるため、両病院の過去5年の実績(対医業収益比)を用いる。
特別利益	両病院とも実績がないことから計上しない。

4. 医業外費用、特別損失

支払利息及び企業債取扱諸費	両病院の実績値と、新病院の借入額に応じて資金計算する。
雑支出	過去実績の平均値とする(加賀市民病院のみ計上)。
繰延勘定償却	大半が建物、機器備品にかかる消費税を償却期間に繰延して支払うものと推察されるため、過去分は反映しない。
特別損失	過去実績の平均値とする(加賀市民病院のみ計上)。

5. 投資設定

建築費	建設工事費の55%と仮定	6,749 百万円	×	55%	=	3,712 百万円
				(税抜き)		3,535 百万円
				(税額)		177 百万円
設備費	建設工事費の35%と仮定	6,749 百万円	×	35%	=	2,362 百万円
				(税抜き)		2,250 百万円
				(税額)		112 百万円
外構工事費	建設工事費の10%と仮定	6,749 百万円	×	10%	=	675 百万円
				(税抜き)		643 百万円
				(税額)		32 百万円
土地購入費		1,170 百万円			=	1,170 百万円
その他		101 百万円			=	101 百万円
				(税抜き)		96 百万円
				(税額)		5 百万円
医療機器・什器備品	病床単価	5 百万円	×	300 床	=	1,500 百万円
				(税抜き)		1,429 百万円
				(税額)		71 百万円
				※期中投資は5年目以降毎年		150 百万円
				(税抜き)		143 百万円
				(税額)		7 百万円
医療情報システム	①病床単価	2.8 百万円	×	300 床	=	840 百万円
	②年間医業収益	6,100 百万円	×	2.6%	×	5年
				(平均投資率)	設定	⇒ 694 百万円
				(税抜き)		661 百万円
				(税額)		33 百万円

※期中投資の設定方法

	当初	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目
(税抜き)	661	0	0	0	0	0	66	66	66	66	66	330
(税額)	33	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	33

12年目以降は2年目からの繰り返し

建物・設備等修繕「長期修繕計画」に基づく投資を行う。

6. 資金計画

年度別事業費

単位 千円	事業費	財源構成				病院事業債の割合※	補助金の割合※
		病院事業債	一般会計繰入金	国県再生基金等	自己資金		
建設工事費	6,749,400	3,285,044	1,103,710	2,182,387	178,259	48.7%	48.7%
医療機器・情報システム	2,194,361	1,612,500	537,500	0	44,361	73.5%	24.5%
用地費	1,170,248	855,000	302,400	0	12,848	73.1%	25.8%
その他	100,991	62,556	21,090	0	17,345	61.9%	20.9%
	当初手元資金⇒	1,964,700	2,182,387	252,813			

※医療機器・情報システムの更新は病院事業債100%とした。

※補助金の割合=(一般会計繰入金+国県再生基金等)÷事業費

7. 償還条件

基本計画より次の通り設定した。

	投資額	起債割合	起債額	金利	償還年数	うち据置年数
建設工事費	6,749,400	48.7%	3,285,044	1.7%	30	5
医療機器・情報システム	2,194,361	73.5%	1,612,500	1.1%	5	1
用地費	1,170,248	73.1%	855,000	1.7%	30	5
その他	100,991	61.9%	62,556	1.7%	30	1

※ともに元金均等とする。


統合新病院建設用地近隣の地価について

◆「平成23年度石川県地価調査書」より抜粋(平成23年9月公表:基準日7月1日)

基準地番号	基準地の所在及び地番並びに住居表示	基準地の1㎡当たりの価格(円)	基準地の面積(㎡)	基準地の形状	基準地の利用の現況	基準地の周辺の土地の利用の現況	基準地の前面道路の状況	基準地についての水道、ガス供給施設及び下水道の整備の状況	基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況	基準地に係る都市計画法その他法令の制限で主要なもの
① 加賀(県)5	小菅波町2丁目67番	36,000	305	1:1.5	住宅W2	一般住宅の中に空地等が見られる区画整理済の住宅地域	北西6m市道	水道、下水	加賀温泉400m	第1種中高層住居専用地域
② 加賀(県)5-2	作見町リ19番3	61,000	262	台形1.5:1	店舗S2	大規模店舗のほか農地が見られる幹線道路沿いの駅前商業地域	南20m県道	水道、下水	加賀温泉300m	近隣商業地域



◆不動産鑑定評価における参考事例より抜粋

No.	所在	街路条件			交通・接近条件	行政的条件	圃地条件				取引時点	取引価格(㎡単価:円)
		幅員(m)	舗装	種類			都市計画	規模(㎡)	形状	接面		
③	小菅波町1丁目	6	舗装	市道	加賀温泉300m	商業地域	469	長方形	中間画地	等高	平成22年12月	35,753




後年度に企業債(病院事業債)のみで建設した場合

事業費		財源	
用地取得費	変更なし	県補助金	21.8億→皆減
設計・工事費	消費税5%→10%	再編債	用地取得費のみ充当
医療機器	消費税8%→10%	合併特例債	15.7億→皆減
その他事務費	消費税5%,8%→10%	病院事業債	42.6億増



(利息は、建物30年償還・年利1.7%、機器5年償還・年利1.1%で計算)

市負担額は現計画と同じで、後年度に 企業債(病院事業債)のみで建設した場合



項目	現計画	企業債のみ(市負担そのまま)
合計延べ面積	27,838m ²	17,790m ² ※
病床数	300床	192床※

※合計延べ面積、病床数は金額按分

病院における停電作業について
 平成20年4月 加賀市民病院 高圧受電設備入替工事から
 (停電時間9時間)


項目	内容
準備	自家発電装置は切替装置も入れ替えのため使えず、レンタル発電機17台(合計847kVA)を用意した。
	電子カルテシステムを稼働させるため、レンタル発電機を接続した。
	病棟部門では「人工呼吸器」等、最優先する機器だけに絞り、他は停止することとした。
	救急に必要の一部の放射線機器、検査機器のみを除き検査機能を停止することとした。
	近隣病院及び救急隊に、救急受入制限に係る協力依頼を行った。
	手術部門はすべて機能を停止することとした。 (休日であったため予定手術は無かったが、緊急手術への対応は、あらかじめ他の医療機関へ依頼した)
	人工透析に影響が出ないよう事前準備を早朝4時から行い、停電は1日で終わらせることとした。
結果・影響	予定入院患者は極力、停電復旧後の入院としたため約3割減少した。
	レンタル発電機の不調により過電流が発生し、レントゲン装置用パソコン2台、電子カルテ用パソコン3台、現像機1台、エアコン1台が故障した。

手術室の比較

加賀市の手術対象患者数は3,000件、うち2,500件を統合新病院での年間最大手術可能数とした。
1室当たり件数450～500件とし、室数を6室とした。

項目	加賀市民病院	統合新病院	備考
室数	5室	6室	
面積 (内法)	①50.67㎡ バイオクリーンルーム ②39.51㎡ ③34.42㎡ ④32.28㎡ ⑤25.13㎡	①63.79㎡ バイオクリーンルーム ②46.26㎡ ③46.26㎡ ④46.26㎡ ⑤46.26㎡ ⑥36.27㎡ 外来・小手術用	バイオクリーンルームは、空気清浄度クラス5 その他はクラス7 術式により手術室が限定されないよう 広い手術室を複数確保
天井高	2.7m	3.0m	
年間手術件数 (H24年度)	1,281件 1日当たり 5.2件	2,500件 実施可能とする(基本計画より) 1日当たり 10.2件	山中温泉医療センターを含めると1,577件 (1日当たり6.4件)
器材庫・器材スペース	58.22㎡	92.28㎡	年々増加する手術機器にも対応
麻酔科医室	無し(ナース記録室と兼用)	有り(専用)	
ME室 (臨床工学技士室)	無し	有り	これからの手術には手術機器の点検・準備等を行うMEが必須
薬剤庫	手術室廊下に棚を設置	薬剤庫有り	
手術材料	各手術室の棚に保管	器材庫の棚にも保管(カートにて手術室へ)	手術材料の保管により手術室が限定されない
入り口	歩行・車イス・ベッド(段差有り)	歩行・車イス・ベッド(バリアフリー)	

加賀市民病院・統合新病院 手術室比較



加賀市民病院 近隣施設 概要

【土地費用:2万6,400円/㎡】

面積:約1,500㎡とすると...
概算価格:3,960万円


【建物費用:25万円/㎡】

建物:2棟(鉄筋コンクリート造)
延べ面積:約1,000㎡とすると...
概算価格:2億5,000万円

【解体費用:2万円/㎡】

概算価格:2,000万円

約3億1,000万円



【参考地価】地価公示価格
(平成25年度):26,400円/㎡

※上記の数量や算定した費用は実際の土地、建物の価値を表すものではありません

加賀市統合新病院建設計画検証委員会 開催日程について

- 第1回 委員会 平成25年12月25日(水) 10:00~16:00
加賀市役所 302・303会議室、現地
- 第2回 委員会 平成26年 1月24日(金) 13:00~16:00
加賀市民会館 第2会議室
- 市民の意見を聴く会 平成26年2月2日(日) 13:30~15:30
アビオシティ加賀 アビオシティホール
- 第3回 委員会 平成26年 2月11日(火・祝) 13:00~16:00
加賀市役所 302・303会議室
- 第4回 委員会 平成26年 2月17日(月) 13:00~16:00
加賀市役所 302・303会議室
- 第5回 委員会 平成26年 2月24日(月) 13:00~15:30
加賀市役所 302・303会議室
- 第6回 委員会 平成26年 3月2日(日) 13:00~15:00
加賀市役所 302・303会議室

・第5回以降の終了時間は見込み。