

加賀看護学校移転計画の進捗について

加賀看護学校の加賀市医療センター周辺への移転に向け、特色あるカリキュラムや、他施設との併設を検討し、計画策定・設計を行います。

【概要】

- 1 事業費 125,000千円
- 2 事業内容
 - (1) 基本設計 25,000千円
他施設との併設や、特色あるカリキュラムを行うために必要な設備を検討し、概要設計を行います。
 - (2) 実施設計 100,000千円
基本設計を基に、工事着工に向けて詳細設計を行います。

【準備・建設スケジュール】

項目	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
基本計画	5ヶ月 →			
運営計画	15ヶ月 →			
基本設計	3ヶ月 → 0.25億円			
実施設計	7ヶ月 → 1億円			
建築工事 (予定)				→ 開校