

公共施設照明LED化事業に関する事業契約を次のとおり変更したので、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則(平成23年内閣府令第65号)第4条第4項の規定に基づき、その内容及び変更の理由を公表する。

令和8年7月1日

加賀市長 山田 利明

1 変更内容

契約金額「854,000,000円(税込)」を「882,359,000円(税込)」とする。
(28,359,000円の増額)

2 変更の理由

事業の整備金額が確定し、事業総額の借入を行う際の利率が当初契約時の利率を上回ったため。